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kit.edu-Migration - Übersicht 

Desktopmigration 
Ressourcenmanagement 
Clientmanagement 
Mailmigration Exchange 
Mailmigration Cyrus 
Fileservice 
Drucken im SCC 
Poolmigration 
Gruppenverwaltung 
Serviceaccounts 
Gäste und Partnerverwaltung 
Personenbezogenes 
Kommunikationsverzeichnis 
Migration Webdienste (GFB) 
Drucken im SCC 
 

Bereits betrachtete Themen 
(ITB-Versammlungen, IT-Expertenkreissitzungen, AKs …) 

NET-Portale – Administration 
Remote Access VPN 
HPC-Dienste 
Linuxintegration – AK 
SCC-Meldewesen 
IT-Grundausstattung 
IT-Sicherheit: 
Benutzungsordnung, 
IT-Sicherheitskonzept,  
IT-Sicherheitsrichtlinie 
Migrationsplanungen TSM-
Dienste 
Testkonten  
Passwortmanagement ITB 
Lizenzmanagement FORENSIT 
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Handlungsstränge kit.edu-Migration - Desktopmigration 
 

Sämtliche Windows Desktop Rechner in den Alt-Domänen werden in das KIT-
AD migriert. 
Federführend: SCC-CMK 
Status: Beratung / Empfehlung eines Migrationstools 
Nächste Schritte: Migration durch ITBs 
ITB-Beteiligung:  
Bedarfsanalyse/Anforderungen  
Migrationstool im PC-AK 
Zuarbeit seitens ITB:  
Umsetzung vor Ort 
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Handlungsstränge kit.edu-Migration – Mailmigration (Exchange) 
 

Postfächer, Verteilerlisten und öff. Ordner auf den alten Exchange-2003-Servern 
der Uni- und FZK-Umgebung werden auf KIT-Exchange verschoben 
Federführend: SCC-CMK 
Status: in Umsetzung 
Nächste Schritte: Migration der letzten ca. 40 OEs bis Mitte 2013 
ITB-Beteiligung: individuelle Planungsgespräche mit betroffenen OEs 
Zuarbeit seitens ITB: Vorbereitung der OEs auf KIT Infrastruktur 
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Handlungsstränge kit.edu-Migration – Mailmigration (Cyrus) 
 

Die bestehenden und noch benötigten Cyrus-Postfächer und Verteilerlisten 
werden migriert (Postfächer auf Exchange, Verteilerlisten auf Exchange oder 
Sympa); bestehende und noch benötigte Weiterleitungen werden übernommen 
Federführend: SCC-SYS  
Status:  

1. Phase (Migration der zuordenbaren Postfächer) abgeschlossen 
2. Phase (Migration der Verteilerlisten, Weiterleitungen, Funktionspostfächer 
und der sonstigen Postfächer) in Vorbereitung 

Nächste Schritte: Migration ab Ende des Jahres / 1. Quartal 2013 an mehreren 
Terminen 

SCC-CMK legt die Funktions-Postfächer an und führt Mailaktivierung für 
Verteiler durch, solange das nicht über Gruppenverwaltung möglich ist 

ITB-Beteiligung: Information der ITB – Anfang Oktober  
Zuarbeit seitens ITB und Domainfile-Betreuer ( bis Mitte Dezember 2012): 

Beantragung neuer Postfächer (Funktions-Postfächer und GuP-Konten),  
Anlegen neuer Verteilerliste (in Gruppenverwaltung bzw. Sympa) 
Zuordnung Alt-Adressen zu Neu-Adressen 
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Handlungsstränge kit.edu-Migration - Fileservice 
 

Der SCC-Fileservice stellt u.a. zur Ablage von Dokumenten (1) für KIT-
Mitarbeiter persönliche Speicherbereiche und (2) OE-Verzeichnisse zur 
Verfügung. 
Federführend: SCC-SYS 
Status: (1) produktiv (künftig Bestandteil der Grundversorgung), (2) bislang 
Pilotbetrieb (u.a. noch fehlende Budgetierung)  
Nächste Schritte: Optimierung der Bereitstellung u.a. bzgl. Gruppenverwaltung 
bis Ende November 
ITB-Beteiligung: (Vor-)Abstimmung für Umstellungs- und Bereitstellungsphase 
auf Anfrage 
Zuarbeit seitens ITB: Planung und Anlegen der Berechtigungsstrukturen (u.a. 
Gruppenverwaltung), Planung der Datenmigration 
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Handlungsstränge kit.edu-Migration – Drucken im SCC 

Campus Online Printing Service - Etablierung Zugang via KIT-Accounts 
Federführend: SCC-SDO 
Status: Kleinformate (Print) für CS: etabliert; für CN in Arbeit; 
Großformate (Plot) in Vorbereitung 
Nächste Schritte:  

Kleinformate (Print) für CN 
Umsetzung für Großformat (Plot) A0/A1 
Bereitstellung zentraler Druckserver(OE´s) 

ITB-Beteiligung: bereits informiert über  
aktuellen Stand 
Zuarbeit seitens ITB: Nutzung neuer  
Schnittstelle 



INSTITUTS-, FAKULTÄTS-, ABTEILUNGSNAME (in der Masteransicht ändern) 

8 12.11.2012 Steinbuch Centre for Computing Andreas Lorenz  - ISM  -   Update 12.11.2012 

Handlungsstränge kit.edu-Migration - Poolmigration 
 

Migration aller vom SCC verwalteten Poolrechner in das KIT-AD 
Federführend: SCC-DMK 
Status: Umstellung wird aktuell vorbereitet 
Nächste Schritte: Umsetzung im Feb./März 2013 
ITB-Beteiligung: Ankündigung an Kurs-Betreuer und Betreuer externer Pools 
Zuarbeit seitens ITB / Pool-Betreuer: Umstellung eigener SW-Deployment 
Mechanismen auf KIT-AD 
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Handlungsstränge kit.edu-Migration - Gruppenverwaltung 
 

Die Gruppenverwaltung ermöglicht es den ITBs die Erstellung und Bearbeitung 
von Gruppen zur Nutzung von Diensten des SCCs 
Federführend: SCC-DEI 
Status: produktiv 

Nächste Schritte: bis Ende Oktober - E-Mail-Aktivierung von Gruppen über 
die Gruppenverwaltung 
Mittelfristig: Ergänzung um Funktionalität zur Kontenverwaltung 

ITB-Beteiligung: eng während Pilotphase vor Produktivsetzung 
Zuarbeit seitens ITB: --- 
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Handlungsstränge kit.edu-Migration - Serviceaccounts  
 

Servicekonten definieren den Kontext, in dem Dienste ablaufen (z.B. 
Webdienste) 
Servicekonten ersetzen die Notwendigkeit Mitarbeiterkonten für die 
Bereitstellung von Diensten zu verwenden (Dienststabilität bei wechselnden 
Zuständigkeiten, Ausscheiden von Mitarbeitern, ..) 
Federführend: SCC-DEI 
Status: produktiv 

momentan ca. 70 OE-Service-Konten angelegt, Konto wird innerhalb dem 
Gruppenverwaltungsportal angezeigt und kann bei Bedarf eigenen OE-
Gruppen zugeordnet werden 

Nächste Schritte: Erzeugen der Konten durch ITBs - Adminportal 
ITB-Beteiligung: Anfordern der Konten mittels Ticket an SCC, Bearbeitung durch 
ServiceDesk / DEI 
Zuarbeit seitens ITB: ITB beantragt, SCC legt an (ServiceDesk)  
auf Anfrage, IDM (DEI) provisioniert die Konten 
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Handlungsstränge kit.edu-Migration - Gäste und Partnerverwaltung  
 

Verwaltung von Gästen und Partnern am KIT 
Federführend: CIO– Bereitstellung: OrBIT, SCC-DEI 
Status: produktiv 
Nächste Schritte: Planung von @kit.edu Adressen für Stipendiaten und 
Doktoranden (Planung für 10/2012) 
ITB-Beteiligung: bereits geschehen 
Zuarbeit seitens ITB: --- 
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Handlungsstränge kit.edu-Migration - Personenbezogenes KV 
 

Übergangslösung: Selfservice  - KIT-Mitarbeiter können persönlichen Daten 
(Telefonnummer, Standort, Gebäude, Raumnummer, Datenfreigabe) selbst 
verwalten. 
Federführend: CIO– Bereitstellung: SCC-DEI 
Status: Etabliert seit August 2012 
Nächste Schritte: Verbesserung nach Vorgaben 
ITB-Beteiligung: Detailinformation durch CIO (24.09.2012);  
Zuarbeit seitens ITB: --- 
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Handlungsstränge kit.edu-Migration - Migration Webdienste (GFB) 
 

Sämtliche Server der GFB Altumgebung (*.fzk.de) werden auf neue Hardware in 
das neue SCC Servercluster transferiert 
Federführend: SCC-DEI 
Status: geplant und vorbereitet 

04.10.2012 Abschaltung der abgekündigten Virtuellen Server 
restliche, betroffene Webserverbetreiber wurden mit Migrationsoptionen 
angeschrieben und sollen dem SCC bis 30.09.2012 mitteilen, ob und wie 
ihre Webpräsenz umgezogen werden soll 
31.12.2012 Abschaltung aller nicht mehr benötigten Webserver der 
Altumgebung abgeschaltet.  

ITB-Beteiligung: bereits geschehen 
Zuarbeit seitens ITB: OE-interne  
Vorbereitung nach Anleitung 
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Handlungsstränge kit.edu-Migration - NET-Portale – Administration 
 

Zugänge für DNSVS/NATVS (nur Campus Süd): die Accounts der 
Bereichsbetreuer werden von BV auf KIT umgestellt. 
Federführend: SCC-NET 
Status: Vorbereitung nahezu abgeschlossen 
Nächste Schritte: Betroffene Personen erhalten Handlungsanweisungen per E-
Mail (Oktober 2012). Diese enthalten eine Beschreibung zur manuellen 
Registrierung desjenigen KIT-Accounts, der den bisherigen BV-Account 
ersetzen soll.  
ITB-Beteiligung: ab Oktober 2012 - Information 
Zuarbeit seitens ITB: Diese Registrierung muss von jedem  
DNSVS-Betreuer selbst vorgenommen werden. Automatisierte  
Zuordnung ist nicht möglich, da keine hundertprozentige  
Zuordenbarkeit möglich ist 
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Handlungsstränge kit.edu-Migration - Remote Access VPN  
 

Etablierung Zugänge VPN, WLAN (802.1x, vpn/web/belwue) und LTA via KIT-
Accounts und anschließende Migration  
Federführend: SCC-NET 
Status: Login mit KIT-Account bereits für alle möglich 
Nächste Schritte: 

Campus Nord: Abrechnung muss von FZKA-Accounts auf KIT-Accounts (ITB-Gruppenportal) 
umgestellt werden 
Nord-ITBs erhalten per E-Mail einer Liste der FZKA-Benutzer ihrer OE, die momentan für Remote 
Access freigeschaltet sind (November 2012).  

ITB-Beteiligung: ab November 2012 - Information 
Zuarbeit seitens ITB: ITBs müssen die  
KIT-Accounts, die für VPN freigeschaltet sein  
sollen, im Gruppenportal eintragen. (siehe  
Handlungsanweisungen der o.g. E-Mail) 
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Handlungsstränge kit.edu-Migration – HPC-Dienste 
 

Etablierung von Zugang und Nutzung der HPC-Compute- und –Filesystemen via 
KIT-Accounts 
Federführend: SCC-SCS 
Status: laufende Detailplanung inkl. Skalierungstests der LDAP-Anbindung 
Nächste Schritte:  derzeit Konkretisierung der Einzelschritte inkl. Inbetriebnahme 
neuer und phase-out alter HPC-Systeme 
ITB-Beteiligung: Diskussion/Information zu Detailplanung ab 01.2013 
Zuarbeit seitens ITB: noch offen 
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Handlungsstränge kit.edu-Migration – Linuxintegration AK 
 

Arbeitskreis zur Definition und Umsetzung der inhaltlichen Struktur der 
Accounts/Objekte im aktuellen/künftigen KIT-LDAP zur Nutzung in Linux-
Umgebungen 
Federführend: SCC-SYS/DEI 
Status: wird derzeit wegen Ressourcenengpass nicht forciert 
Nächste Schritte: Nächstes Treffen geplant Mitte/Ende Oktober 
ITB-Beteiligung: Im AK beteiligte OEs 
Zuarbeit seitens ITB: --- 
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Handlungsstränge kit.edu-Migration - IT-Grundausstattung 
 

Flächendeckende Ausstattung des KIT mit IT-Grundausstattung 
Federführend: CIO – Bereitstellung: SCC-ISM/-FuA 
Status: IT-Grundausstattung ist definiert (aber noch nicht in Kraft), SCC-Portfolio 
ist vorbereitet 
Nächste Schritte: Automatisierung der Provisionierung von Standarddiensten 
aus der IT-GA – im Laufe des Jahres 
ITB-Beteiligung: Inhalt und Vorgehensweise bei IT-Beauftragten bekannt und 
diskutiert 
Zuarbeit seitens ITB: bereits geleistet 

Paket IT-Grundausstattung - Kurzform: 
  
Benutzerkonto (AD-Verzeichnisdienst) 
E-Mail/Groupware 
Netzwerkzugang 
Zentraler Speicherplatz 
Beratung 
Zugriff auf Print-/Plotdienste/Druckserver für zentrale 
Drucker/Plotter 
Zugriff auf CMS/DMS-Plattform 
  
Sicherheit Computersysteme und IT-Lösungen 
Netzwerksicherung : 
Betrieb der KIT-CA 
Gewährleistung der Prozessicherheit im KIT 
KIT-CERT 



INSTITUTS-, FAKULTÄTS-, ABTEILUNGSNAME (in der Masteransicht ändern) 

19 12.11.2012 Steinbuch Centre for Computing Andreas Lorenz  - ISM  -   Update 12.11.2012 

Handlungsstränge kit.edu-Migration - IT-Sicherheit 
 

Etablierung von IT-Sicherheitsmaßnahmen für das KIT 
Federführend: SCC-ISM 
Status:  

Benutzungsordnung zur Verankerung IT-Sicherheitsmaßnahmen erarbeitet (CIO);  
IT-Sicherheitskonzept Version1 erarbeitet 
IT-Sicherheitsrichtlinie für verschiedene Teilaspekte erarbeitet 

Anmeldemöglichkeiten an KIT-weiten IT-Diensten 
Sicherheitsrelevante Aktualisierung von Systemen 
im KIT-Netzwerk 
Umgang mit mobilen Geräten 
Virenschutz auf Computern im Netzwerk des KIT 
Zugriff auf Verzeichnisdienste im KIT 

Nächste Schritte: In Kraft setzen nach Inkrafttreten der 
 IuK-Benutzungsordnung 
ITB-Beteiligung: Inhalt und Vorgehensweise bei ITB 
 bekannt und diskutiert 
Zuarbeit seitens ITB: bereits geleistet 
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Handlungsstränge kit.edu-Migration – TSM-Dienste 

Datensicherung (Backup) und Archivierung mit TSM 
Federführend: SCC-IDA/DADM 
Status: Vorbereitet 
Zugriff auf die Daten im TSM-Server 

Die Zugriffsrechte der im TSM-Server gespeicherten Daten sind mit dem Knoten 
(TSM-Nodename) verbunden, von dem die Daten gesichert wurden. 
Nach einem Rechneraustausch oder der Änderung des Rechnernamens muss das 
TSM-Team des SCC u.U. dem neuen Rechner oder dem Rechner mit dem neuen 
Namen wieder Zugriff auf den TSM-Server geben. 

Änderung des Rechnernamens (Windows) 
Backup: Alle Daten werden erneut gesichert, wenn sich der Hostname ändert. 

ITB-Beteiligung: - 
Zuarbeit seitens ITB: Bitte vor einem neuen Backup mit dem  
TSM-Team Kontakt aufnehmen, um die Konfiguration client-  
und serverseitig anzupassen. 



INSTITUTS-, FAKULTÄTS-, ABTEILUNGSNAME (in der Masteransicht ändern) 

21 12.11.2012 Steinbuch Centre for Computing Andreas Lorenz  - ISM  -   Update 12.11.2012 

Handlungsstränge kit.edu-Migration – Passwortmanagement 
 

Federführend: SCC-DEI 
Status: in Abnahme 
Nächste Schritte:  

Bereitstellung für ITB im November 2012 
Konten nach PW-Reset neu aktivieren 
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Handlungsstränge kit.edu-Migration - Testkonten 
 

IT-Experten wollen während und nach Migrationsphase Dienste prüfen können 
(QM).  
Federführend: IT-Expertenkreis 
Status: Agenda 
Nächste Schritte: Konkretisierung der Anforderung 



INSTITUTS-, FAKULTÄTS-, ABTEILUNGSNAME (in der Masteransicht ändern) 

23 12.11.2012 Steinbuch Centre for Computing Andreas Lorenz  - ISM  -   Update 12.11.2012 

Handlungsstränge kit.edu-Migration – Lizenzen FORENSIT 

Vereinfachtes Lizenzmanagement für ITB für das Desktop-Migrationstool 
FORENSIT 
Federführend: SCC-CMK 
Status: Sammlung der Anfragen der OEs bis 2.11.2012 (abgelaufen) 
Nächste Schritte: Beschaffung durch SCC, Rechnungstellung für OE, Ablage der 
Software an zentraler Stelle. 
ITB-Beteiligung: gegeben 
Zuarbeit seitens ITB: erledigt 
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